

議案第57号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

- 1 契約の目的 平成30年度中央公民館改修建築工事
- 2 契約の方法 随意契約
- 3 契約の金額  
変更前 391,608,000円  
うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額 29,008,000円  
変更後 398,901,000円  
うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額 29,671,000円  
変更増額分 7,293,000円  
うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額 663,000円
- 4 契約の相手方  
住所 守谷市百合ヶ丘一丁目2402番地の1  
氏名 令和建設株式会社  
代表取締役 由良 宣明

令和元年 8 月 29 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

議案	頁数
57号	1

## 提案理由（議案第57号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、中央公民館改修建築工事の請負変更契約の締結です。


変更理由は、既存空調ダクトの接合部に使用されているパッキンにアスベストの含有が判明したことにより、空調ダクトの撤去及び新設並びにアスベスト処分等の工事を追加するのに伴い、それに関連した内装等の改修を行うため、契約金額を増額するものです。

なお、工事期間は、令和2年2月末から令和2年3月末までの延長を予定しております。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
57号	2

建設工事請負変更仮契約書



1. 工事名 平成30年度中央公民館改修建築工事

2. 工事場所 守谷市百合ヶ丘地内

3. 変更事項

変更工期 平成31年3月26日から 32日間延長  
令和2年3月31日まで

請負代金変更額 ￥7,293,000—増


うち取引に係る消費税  
及び地方消費税の額 ￥663,000—増

発注者 守谷市 と請負人 令和建設(株) と平成31年3月25日締結した工事請負契約について、建設工事請負契約書第23条及び第24条の規定により、上記のとおり変更する。

この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。  
なお、この契約は、市議会の議決を得るまでは仮契約とし、市議会の議決を得られたとき、本契約としての効力が生じるものとする。

令和元年 8月 1日

発注者 住所 茨城県守谷市大柏950番地の1  
氏名 守谷市長 松丸 修久



請負者 住所 茨城県守谷市百合ヶ丘一丁目2402番地の1  
氏名 令和建設株式会社  
代表取締役 由良 宣明



議案	頁数
57号	3