

議案第37号

工事請負変更契約の締結について

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

- 1 契約の目的 御所ヶ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事
- 2 契約の方法 随意契約
- 3 契約の金額
変更前 454,300,000円
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 41,300,000円
変更後 492,470,000円
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 44,770,000円
変更増額分 38,170,000円
うち取引に係る消費税
及び地方消費税の額 3,470,000円
- 4 契約の相手方
住所 守谷市御所ヶ丘二丁目13番地4
氏名 オオシン株式会社
代表取締役 林 庸夫

令和2年3月10日 提出

守谷市長 松丸修久

令和 年 月 日 原案 決

議案	頁数
37号	1

提案理由（議案第37号）

提案の理由を申し上げます。


本案は、御所ヶ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事の請負変更契約の締結です。

変更理由は、分かれて建つ構造物をつなぐ伸縮継手の交換工事に伴う付帯工事（屋上手摺り壁の一部撤去及び新設並びに緩衝材の撤去）の発生等により、契約金額を増額するものです。

なお、工事期間は、令和2年3月末から令和2年12月25日までの延長を予定しております。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

議案	頁数
37号	2



建設工事請負変更仮契約書

1. 工事名 御所ヶ丘小学校校舎改修及びエレベーター棟増築建築工事

2. 工事場所 守谷市御所ヶ丘地内（御所ヶ丘小学校）

3. 変更事項

令和元年9月20日から

変更工期

269日間延長

令和2年12月25日まで

請負代金変更額

¥38,170,000-増

うち取引に係る消費税

及び地方消費税の額

¥3,470,000-増


発注者 守谷市 と請負人 オオシン（株） と令和元年9月19日締結した工事請負契約について、建設工事請負契約書第23条及び第24条の規定により、上記のとおり変更する。

この契約を証するため本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ、各1通を保有する。
なお、この契約は、市議会の議決を得るまでは仮契約とし、市議会の議決を得られたとき、本契約としての効力が生じるものとする。

令和2年 2月20日

発注者 住所 茨城県守谷市大柏950番地の1

氏名 守谷市長 松丸 修



請負者 住所 茨城県守谷市御所ヶ丘2丁目13の4
オオシン株式会社

氏名 代表取締役 林 庸 夫



議案	頁数
37号	3