

令和元年度守谷市公共下水道事業会計予算の繰越しについて

令和元年度守谷市公共下水道事業会計予算の繰越しについて、地方公営企業法第26条第3項の規定により、下記のとおり報告します。

令和2年6月1日 報告

守谷市長 松丸修久

令和元年度守谷市公共下水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明
						他会計負担金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額			
1	1	汚水管渠整備工事(管布設)	円 40,035,000	円 11,781,600	円 28,253,000	円 0	円 25,685,000	円 2,568,000	円 400	円 0	関連する道路工事との協議、調整に不測の日数を要したため

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明		
						他会計負担金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額					
1	資本的支出	1	建設改良費	汚水管渠整備工事(管布設替)	12,800,000	0	12,800,000	0	11,637,000	1,163,000	0	0	関連する道路工事との協議、調整に不測の日数を要したため
1	資本的支出	1	建設改良費	汚水管渠整備工事(汚水樹設置)	29,390,000	25,254,955	4,135,000	0	3,760,000	375,000	45	0	公共汚水樹設置申請者との工事調整に不測の日数を要したため
1	資本的支出	1	建設改良費	汚水人孔鉄蓋更新工事	18,002,000	4,188,480	13,693,000	0	12,926,000	767,000	120,520	0	関連する配水管整備工事(管布設替)が繰越しとなったため
1	資本的支出	1	建設改良費	雨水人孔鉄蓋更新工事	10,283,000	1,595,500	8,687,000	8,687,000	0	0	500	0	関連する配水管整備工事(管布設替)が繰越しとなったため

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明
						他会計負担金	過年度分損益勘定留保資金	当年度分消費税資本的収支調整額			
1	1	下水道設備・資産管理システム機器購入	円 2,793,000	円 405,216	円 2,387,000	円 464,000	円 1,749,000	円 174,000	円 784	円 0	設備台帳, 資産管理システム構築の仕様検討に不測の日数を要したため

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内 訳	不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明
						下水道事業収 益			
1	下水道事業費用	1 営業費用 樋管修繕工事	円 5,150,000	円 0	円 4,306,000	円 4,306,000	円 844,000	円 0	先行している河川工事との調整に不測の日数を要したため
1	下水道事業費用	1 営業費用 下水道設備・資産管理システム構築委託	円 9,801,000	円 0	円 9,801,000	円 9,801,000	円 0	円 0	設備台帳, 資産管理システム構築の仕様検討に不測の日数を要したため
1	下水道事業費用	1 営業費用 污水管撤去工事	円 7,920,000	円 0	円 7,920,000	円 7,920,000	円 0	円 0	関連する道路工事との協議, 調整に不測の日数を要したため

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内 訳	不用額	翌年度繰越額に係る繰越しを要するたな卸資産の購入限度額	説明
						下水道事業収益			
1 下水道事業費用	2 営業外費用	道路路面整備工事	円 2,200,000	円 649,000	円 1,551,000	円 1,551,000	円 0	円 0	関連する汚水管渠整備工事が繰越しとなったため