

議案第 7 9 号

工事請負変更契約の締結について (令和 7 年度 (仮称) 守谷市総合公園プレロード盛土工事)

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

- 1 契約の目的 令和 7 年度 (仮称) 守谷市総合公園プレロード盛土工事
(第 2 回変更)
- 2 契約の方法 守谷市一般競争入札
- 3 契約の金額 3 8 9, 4 0 0, 0 0 0 円 (2 3, 1 0 0, 0 0 0 円増)

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
3 5, 4 0 0, 0 0 0 円 (2, 1 0 0, 0 0 0 円増)

4 契約の相手方

住 所 茨城県守谷市御所ヶ丘二丁目 1 3 番地の 4
氏 名 オオシン株式会社
代表取締役 加藤 充美

令和 8 年 8 月 2 8 日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

提案理由（議案第 7 9 号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和 7 年度（仮称）守谷市総合公園プレロード盛土工事の工事請負変更契約の締結です。当該工事は、稲戸井調整池の発生土を利用し、総合公園内の盛土工事をするもので、国土交通省との協議により土の採取場所が変更され、運搬距離及び仮設材が増加したことから変更するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

建設工事請負仮変更契約書 (第2回変更)



発注者 守谷市 と受注者 オオシン（株）と令和7年11月13日で仮契約を締結し、令和7年12月18日で議決された「令和7年度（仮称）守谷市総合公園プレロード盛土工事」（以下、「原契約」という。）については、原契約第24条の規定により、以下のとおり変更する。

第1条 原契約4 請負代金額を以下のとおり変更する。

【変更前】

請負代金額	¥366,300,000-
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額	¥33,300,000-

【変更後】

請負代金額	¥389,400,000-	(¥23,100,000-増)
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額	¥35,400,000-	(¥2,100,000-増)

この契約を証するため、電磁的方法により契約を締結する場合は、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律（平成12年法律第102号）第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、市議会の議決を得るまでは仮契約とし、市議会の議決を得られたとき、本契約としての効力が生ずるものとする。

令和8年8月7日

発注者 住所 茨城県守谷市大柏950番地の1

氏名 守谷市長 松丸 修久



受注者 住所 茨城県守谷市御所ヶ丘2丁目13の4

氏名 オオシン株式会社

代表取締役 加藤 充美



見 積 結 果 書

令和 8 年 8 月 7 日

件 名 令和7年度（仮称）守谷市総合公園プレロード盛土工事（第2回変更）

立会者 丸山補佐、椎名室長

予定価格 ¥23,463,000- 増

予定価格の110分の100 ¥21,330,000- 増

見積額（請負に対する額の110分の100） (単位：円)

業者名	第1回見積	第2回見積	第3回見積	第4回見積
オオシン（株）	21,000,000 増			

落札業者 オオシン（株）

落 札 額 ¥21,000,000- 増

請負額（落札額の100分の110） ¥23,100,000- 増

消費税及び地方消費税の額 ¥2,100,000- 増