

議案第50号

工事請負変更契約の締結について (令和7年度(仮称)守谷SAスマートIC関連橋台整備工事)

次のとおり工事請負変更契約を締結する。

- 1 契約の目的 令和7年度(仮称)守谷SAスマートIC関連橋台整備工事
(第1回変更)
- 2 契約の方法 守谷市一般競争入札
- 3 契約の金額 647,130,000円(119,130,000円増)

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
58,830,000円(10,830,000円増)

4 契約の相手方

住 所 茨城県水戸市けやき台三丁目62番地1

氏 名 株式会社大貫工務店
代表取締役 大貫 茂男

令和8年6月4日 提 出

守谷市長 松 丸 修 久

令和 年 月 日 原案 決

提案理由（議案第50号）

提案の理由を申し上げます。

本案は、令和7年度（仮称）守谷SAスマートIC関連橋台整備工事の工事請負変更契約の締結です。当該工事は、橋梁の橋台工事を実施するもので、茨城県が実施する都市軸道路工事等に併せて、背面の盛土を抑えるための構造物を設置する必要が生じたため変更するものです。

よろしく御審議の上、御決議のほどお願いいたします。

建設工事請負仮変更契約書 (第1回変更)

発注者 守谷市 と受注者 (株) 大貫工務店と令和8年2月18日で仮契約を締結し令和8年3月23日で議決された「令和7年度(仮称)守谷SAスマートIC関連橋台整備工事」(以下、「原契約」という。)については、原契約第24条の規定により、以下のとおり変更する。

第1条 原契約4請負代金額を以下のとおり変更する。

【変更前】

請負代金額	¥528,000,000-
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額	¥48,000,000-

【変更後】

請負代金額	¥647,130,000-	(¥119,130,000-増)
うち取引に係る消費税 及び地方消費税の額	¥58,830,000-	(¥10,830,000-増)

この契約を証するため、電磁的方法により契約を締結する場合は、電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が合意の後、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名を行い、それぞれ当該電磁的記録を保有する。

なお、この契約は、市議会の議決を得るまでは仮契約とし、市議会の議決を得られたとき、本契約としての効力が生ずるものとする。

令和8年5月18日

発注者 住所 茨城県守谷市大柏950番地の1
氏名 守谷市長 松丸 修久

受注者 住所 茨城県水戸市けやき台三丁目62番地1
氏名 株式会社大貫工務店
代表取締役 大貫 茂男

見 積 結 果 書

令和 8 年 5 月 1 3 日

件 名 令和 7 年度（仮称）守谷 S A スマート I C 関連橋台整備工事（第 1 回変更）

立会者 椎名室長、福土主事

予定価格 ¥119, 185, 000- 増

予定価格の110分の100 ¥108, 350, 000- 増

見積額（請負に対する額の110分の100） (単位：円)

業者名	第 1 回見積	第 2 回見積	第 3 回見積	第 4 回見積
(株) 大貫工務店	109, 200, 000 増	109, 100, 000 増	108, 300, 000 増	

落札業者 (株) 大貫工務店

落 札 額 ¥108, 300, 000- 増

請負額（落札額の100分の110） ¥119, 130, 000- 増

消費税及び地方消費税の額 ¥10, 830, 000- 増